

## PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN BUNKERS DE GREENES HOYOS DE 1 AL 18 CAMPO CENTRO

1. *Porque esta importante obra?* Lo antiguo de la tecnología de construcción de nuestros bunkers, más de 25 años, junto con nuestra climatología: aguas torrenciales y levantes intensos, han hecho que nuestros bunkers hayan perdido mucha jugabilidad y que los costes anuales de reposición de arenas sean cuantiosos.
2. *En qué consiste?* El proyecto consiste en “reconstrucción de los bunkers de green del campo centro (hoyos 1 al 18). Consiste en nuevos drenajes, nueva tecnología base, nueva grava y nueva arena.
3. *Porque ahora?* Es necesario realizarlo en estas fechas por varias razones:
  - a. La **climatología** respetara seguir el cronograma planificado de reconstrucción.
  - b. Máximas **horas de luz** para poder realizar las tareas.
  - c. Es la temporada de **menor ocupación** de todo el año y por tanto se causar menor molestia a jugadores y socios.
  - d. La hacemos **coincidir con el pinchado** y cierre de campos para poder avanzar con el campo cerrado.
4. *Cuando termina?* La reforma está planificada que empiece el 22 de mayo y **terminara 22 de junio**, (hoyos 1 al 13), coincidiendo con comienzo de campeonato de España de infantiles y alevines, tras finalización de dicho campeonato (día 25 de junio). Esperamos finalizar la obra a mediados de julio. (hoyos 14 al 18)

### Planificación de tareas:

1. Antes de la fecha de comienzo, día 22 de Mayo, la constructora (BBB) hará acopio de materiales en la Loma tanto de drenajes como de arenas y gravas.
2. El día 22 de mayo están bloqueadas todas las salidas del Campo Centro a partir de las 14.30 h. La constructora trabajara todas las tardes en los hoyos 1 al 4 de centro con campo cerrado.
3. Del día 27 hasta el día 30 de mayo, la constructora trabajara con el campo abierto para acabar primeros hoyos (hoyos 1 al 4). El campo A permanecerá cerrado por pinchado.
4. Coincidiendo con el cierre por pinchado del campo Centro, del **día 31 en adelante se cierran los hoyos de la Loma** al juego: **del hoyo 5 al hoyo 13**.
5. A partir del día 31, el club tendrá abierto solo “**3 recorridos de 9 hoyos**”: mar, pinos y Centro (de los hoyos 1 al 4 y 14 al 18). Por tanto los socios que quieran hacer 18 hoyos tendrán que pedir:
  - a. Mar y pinos
  - b. Centro y Mar
6. Una vez acabada la obra, la arena quedara muy suelta. Los bunkers necesitan un tiempo, mínimo 2 meses, para **asentarse**. Durante este periodo están planificadas tareas de rastrillado, riego y compactación para que los bunkers cojan la estética y jugabilidad definitiva.

Por último, rogamos disculpen las molestáis que pudiéramos ocasionar durante la obra

La dirección

